
 
PROYECTO METRO DE CARACAS, LÍNEA 3. 

REPORTE DE INSTRUMENTACIÓN  
24/11/2009 11:51:28 
 

 

1) LA RINCONADA: 

° TÚNEL MINERO:  

 - REPORTE DE CONVERGENCIA POR EXTENSÓMETRO. 

° FOSO: 

- REPORTE  DE NIVELACIÓN DE PRECISIÓN. 

- REPORTE DE CONVERGENCIA POR ESTACIÓN TOTAL. 

- REPORTE INCLINOMÉTRICO. 

° PANTALLA: 

REPORTE DE CONVERGENCIA POR ESTACIÓN TOTAL. 

 

2) ESTACIÓN COCHE: 

° TÚNEL MINERO, SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA 69-30 KV. 

 -  REPORTE DE CONVERGENCIA POR EXTENSÓMETRO. 

- REPORTE  DE NIVELACIÓN DE PRECISIÓN. 



CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A
PROYECTO METRO DE CARACAS. LÍNEA 3, LA RINCONADA. TÚNEL MINERO, LA RINCONADA.
EXCAVACIÓN DEL BANCO:

RESPONSABLE POR PRODUCCIÓN: Andrés Gónzalez

RESPONSABLE POR GEOLOGÍA: Oscar Guerrero

LEYENDA

F1 FRENTE 1 (TÚNEL ENTRADA) 20/4/09 FECHA DE EXCAVACIÓN ROCA (RMR V)
F2 FRENTE 2 (TÚNEL SALIDA) 1 mm/día PROMEDIO DE CONVERGENCIA ROCA (RMR IV)

EXCAVACIÓN DEL BANCO EJECUTADA PROGRAMADO ROCA (RMR IIIb)
SECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN ROCA (RMR IIIa)
AID DIRECCIÓN DE EXCAVACIÓN Rev. Secundario

COSTILLAS PROGRAMADAS A EXCAVAR: A UN PASO DE AVANCE DE 2 COSTILLAS

20/4/09

IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ
DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER
22/4/09 22/4/09 22/4/09 22/4/09 22/4/09

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

24/4/09 24/4/09 24/4/09 24/4/09 27/4/09 27/4/09 18/5/09 18/5/09 20/5/09 20/5/09 21/5/09 21/5/09 22/5/09 22/5/09 28/5/09 28/5/09 29/5/09 29/5/09 2/6/09 2/6/09 5/6/09 5/6/09 9/6/09 9/6/09 11/6/09

IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ
DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER

24/4/09 24/4/09 28/4/09 28/4/09 28/4/09 29/4/09 18/5/09 18/5/09 20/5/09 20/5/09 22/5/09 22/5/09 25/5/09 25/5/09 29/5/09 29/5/09 1/6/09 1/6/09 4/6/09 4/6/09 8/6/09 8/6/09 10/6/09 10/6/09

228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

11/6/09 12/6/09 12/6/09 16/6/09 16/6/09 30/4/09 30/4/09 30/4/09 30/4/09 5/5/09 5/5/09 7/5/09 7/5/09 8/5/09 8/5/09 12/5/09 12/5/09 14/5/09 14/5/09 22/4/09 22/4/09

IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ
DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER
11/6/09 11/6/09 12/6/09 12/6/09 29/4/09 29/4/09 30/4/09 30/4/09 4/5/09 4/5/09 6/5/09 6/5/09 11/5/09 11/5/09 13/5/09 13/5/09 15/5/09

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
0

24/4/09 24/4/09 28/4/09 28/4/09 16/7/09 16/7/09 16/7/09 14/7/09 14/7/09 10/7/09 10/7/09 8/7/09 8/7/09 7/7/09 7/7/09 3/7/09 3/7/09 1/7/09 1/7/09 27/6/09 27/6/09 26/6/09 26/6/09

IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ
DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER

23/4/09 23/4/09 24/4/09 24/4/09 17/0672009 17/7/09 17/7/09 13/7/09 13/7/09 10/7/09 10/7/09 8/7/09 8/7/09 6/7/09 6/7/09 2/7/09 2/7/09 30/6/09 30/6/09 27/6/09 27/6/09 25/6/09 25/6/09

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317

26/6/09 23/6/09 23/6/09 22/6/09 22/6/09 16/6/09 16/6/09 11/6/09 11/6/09 10/6/09 10/6/09 9/6/09 9/6/09 2/6/09 2/6/09 29/5/09 29/5/09 28/5/09 28/5/09 22/5/09 22/5/09 21/5/09 21/5/09 19/5/09 19/5/09 16/5/09 16/5/09 14/5/09 14/5/09 13/5/09

IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ
DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER
25/6/09 22/6/09 22/6/09 18/6/09 18/6/09 12/6/09 12/6/09 11/6/09 11/6/09 10/6/09 10/6/09 5/6/09 5/6/09 2/6/09 2/6/09 1/6/09 1/6/09 29/5/09 29/5/09 25/5/09 25/5/09 21/5/09 21/5/09 20/5/09 20/5/09 18/5/09 18/5/09 15/5/09 15/5/09 13/5/09

317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 66´ 65´ 64´ 63´ 62´ 61´ 60´ 59´ 58´
0

13/5/09 8/5/09 8/5/09 7/5/09 7/5/09 6/5/09 6/5/09 4/5/09 4/5/09 29/4/09 29/4/09 29/10/09 29/10/09 31/10/09 31/10/09 2/11/09 2/11/09 3/11/09

IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ
IZQ DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER

12/5/09 12/5/09 8/5/09 8/5/09 6/5/09 6/5/09 5/5/09 5/5/09 30/4/09 30/4/09 30/10/09 30/10/09 2/11/09 2/11/09 2/11/09 3/11/09 3/11/09

57´ 56´ 55´ 54´ 53´ 52´ 51´ 50´ 49´ 48´ 47´ 46´ 45´ 44´ 43´ 42´ 41´ 40´ 39´ 38´ 37´ 36´ 35´ 34´ 33´ 32´ 31´ 30´ 29´ 28´

3/11/09 6/11/09 7/11/09 7/11/09 17/11/09 17/11/09 18/11/09 19/11/09 19/11/09 19/11/09 19/11/09

IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ IZQ
DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER DER
4/11/09 4/11/09 6/11/09 6/11/09 6/11/09 17/11/09 17/11/09 18/11/09 DER DER DER

27' 26´ 25´ 24´ 23´ 22´ 21´ 20´ 19´ 18´ 17´ 16´ 15´ 13´ 12´ 11´ 10´ 09´ 08´ 07´ 06´ 05´ 04´ 03´ 02´ 01´

  1   2

24/11/2009   11:22 a.m.



CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A
Gerencia de Ingeniería, Área de Geología e Instrumentación. Costilla 13` Prog.: 12+270 INICIO

Proyecto Metro de Caracas, Línea 3. Indicadores: Inicio Valor en Alarma 110mm (1%) Inicio Valor en Alerta 27,5mm (0,25%) Inicio Valor en Observación 16,5mm (0,15%)

ACTIVIDAD EN OBRA

TÚNEL MINERO, LA RINCONADA.

26/09/2008 Exc. Boveda C13`

14/11/2008 Exc. Boveda C44`

19/11/2009 Exc. Banco C19`

C3 C2 C1 C6 C5 C4
F. Ini. Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs:

F. Fin F. Fin F. Fin F. Fin F. Fin F. Fin
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1 09-10-08 0,0 0,0 1 05-11-08 0,0 0,0 1 05-11-08 0,0 0,0 1 1 1
2 04-03-09 -6,6 0,0 2 07-11-08 -0,9 -0,5 2 07-11-08 0,6 0,3 2 2 2
3 22-04-09 -7,5 0,0 3 11-11-08 -1,1 -0,1 3 11-11-08 -0,1 -0,2 3 3 3
4 10-06-09 -7,5 0,0 4 17-11-08 -2,1 -0,2 4 17-11-08 -0,4 -0,1 4 4 4
5 12-06-09 -7,3 0,1 5 19-11-08 -1,6 0,3 5 19-11-08 0,2 0,3 5 5 5
6 15-06-09 -6,9 0,1 6 04-03-09 -2,4 0,0 6 04-03-09 -1,3 0,0 6 6 6
7 16-06-09 -7,3 -0,4 7 22-04-09 -5,3 -0,1 7 22-04-09 -1,1 0,0 7 7 7
8 18-06-09 -7,1 0,1 8 8 8 8 8
9 23-06-09 -8,3 -0,2 9 9 9 9 9
10 25-06-09 -7,3 0,5 10 10 10 10 10
11 29-06-09 -6,7 0,1 11 11 11 11 11
12 07-07-09 -6,4 0,0 12 12 12 12 12
13 08-07-09 -6,8 -0,4 13 13 13 13 13
14 17-07-09 -6,5 0,0 14 14 14 14 14
15 20-07-09 -6,5 0,0 15 15 15 15 15
16 22-07-09 -6,9 -0,2 16 16 16 16 16
17 23-07-09 -6,8 0,1 17 17 17 17 17
18 27-07-09 -6,6 0,1 18 18 18 18 18
19 31-07-09 -6,2 0,1 19 19 19 19 19
20 04-08-09 -6,8 -0,2 20 20 20 20 20
21 05-08-09 -7,0 -0,1 21 21 21 21 21
22 12-08-09 -7,3 0,0 22 22 22 22 22
23 17-08-09 -6,9 0,1 23 23 23 23 23
24 20-08-09 -6,6 0,1 24 24 24 24 24
25 26-08-09 -6,8 0,0 25 25 25 25 25
26 27-08-09 -6,6 0,1 26 26 26 26 26
27 28-08-09 -6,6 0,0 27 27 27 27 27
28 31-08-09 -6,4 0,1 28 28 28 28 28
29 01-09-09 -5,9 0,5 29 29 29 29 29
30 02-09-09 -5,9 -0,1 30 30 30 30 30
31 03-09-09 -6,0 -0,1 31 31 31 31 31
32 04-09-09 -6,0 0,0 32 32 32 32 32
33 07-09-09 -5,4 0,2 33 33 33 33 33
34 08-09-09 -5,5 -0,1 34 34 34 34 34
35 09-09-09 -5,1 0,4 35 35 35 35 35
36 10-09-09 -5,0 0,0 36 36 36 36 36
37 11-09-09 -5,2 -0,2 37 37 37 37 37
38 14-09-09 -5,2 0,0 38 38 38 38 38
39 16-09-09 -5,2 0,0 39 39 39 39 39
40 18-09-09 -5,0 0,1 40 40 40 40 40
41 28-09-09 -6,8 -0,2 41 41 41 41 41
42 05-10-09 -6,7 0,0 42 42 42 42 42
43 07-10-09 -7,0 -0,2 43 43 43 43 43
44 08-10-09 -6,6 0,4 44 44 44 44 44
45 09-10-09 -6,7 0,0 45 45 45 45 45
46 13-10-09 -6,7 0,0 46 46 46 46 46
47 15-10-09 -6,6 0,1 47 47 47 47 47
48 19-10-09 -6,4 0,1 48 48 48 48 48
49 20-10-09 -6,4 -0,1 49 49 49 49 49
50 21-10-09 -6,3 0,2 50 50 50 50 50
51 22-10-09 -6,2 0,1 51 51 51 51 51
52 23-10-09 -6,5 -0,3 52 52 52 52 52
53 26-10-09 -6,1 0,2 53 53 53 53 53
54 28-10-09 -6,5 -0,2 54 54 54 54 54
55 29-10-09 -6,6 -0,1 55 55 55 55 55
56 30-10-09 -6,6 0,0 56 56 56 56 56
57 02-11-09 -6,6 0,0 57 57 57 57 57
58 03-11-09 -6,5 0,1 58 58 58 58 58
59 04-11-09 -6,2 0,3 59 59 59 59 59
60 05-11-09 -6,2 0,0 60 60 60 60 60
61 06-11-09 -6,3 -0,1 61 61 61 61 61
62 09-11-09 -6,1 0,1 62 62 62 62 62
63 10-11-09 -6,0 0,0 63 63 63 63 63
64 11-11-09 -6,3 -0,2 64 64 64 64 64
65 12-11-09 -6,4 -0,1 65 65 65 65 65
66 13-11-09 -6,3 0,0 66 66 66 66 66
67 16-11-09 -6,2 0,0 67 67 67 67 67
68 17-11-09 -6,0 0,1 68 68 68 68 68
69 18-11-09 -6,3 -0,2 69 69 69 69 69
70 19-11-09 -6,6 -0,4 70 70 70 70 70
71 20-11-09 -6,8 -0,1 71 71 71 71 71
72 23-11-09 -7,2 -0,1 72 72 72 72 72
73 24-11-09 -7,3 -0,1 73 73 73 73 73
74 74 74 74 74 74
75 75 75 75 75 75
76 76 76 76 76 76
77 77 77 77 77 77
78 78 78 78 78 78
79 79 79 79 79 79
80 80 80 80 80 80
81 81 81 81 81 81
82 82 82 82 82 82
83 83 83 83 83 83
84 84 84 84 84 84
85 85 85 85 85 85
86 86 86 86 86 86
87 87 87 87 87 87
88 88 88 88 88 88
89 89 89 89 89 89
90 90 90 90 90 90
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-20
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0

01-05-09 20-06-09 09-08-09 28-09-09 17-11-09 06-01-10

C3 C2 C1 C6 C5 C4 Exc. Boveda C13` Exc. Boveda C44`

24/11/2009  11:22 a.m.



CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A
Gerencia de Ingeniería, Área de Geología e Instrumentación. Costilla 7` Prog.: 12+275 INICIO

Proyecto Metro de Caracas, Línea 3. Indicadores: Inicio Valor en Alarma 110mm (1%) Inicio Valor en Alerta 27,5mm (0,25%) Inicio Valor en Observación 16,5mm (0,15%)

ACTIVIDAD EN OBRA

TÚNEL MINERO, LA RINCONADA.

12/09/2008 Exc. Boveda 7`

31/10/2008 Exc. Boveda 32`

C3 C2 C1 C6 C5 C4
F. Ini. 30/09/2008 Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs:

F. Fin F. Fin F. Fin F. Fin F. Fin F. Fin
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1 30-09-08 0,0 0,0 1 18-09-08 0,0 0,0 1 18-09-08 0,0 0,0 1 1 1
2 16-07-09 -1,2 0,1 2 19-09-08 -0,6 -0,6 2 19-09-08 -0,6 -0,6 2 2 2
3 17-07-09 -2,4 -1,2 3 22-09-08 -0,7 0,0 3 22-09-08 -1,0 -0,1 3 3 3
4 21-07-09 -2,3 0,0 4 23-09-08 -0,3 0,4 4 23-09-08 -0,9 0,1 4 4 4
5 23-07-09 -1,6 0,4 5 24-09-08 -1,1 -0,8 5 24-09-08 -0,7 0,2 5 5 5
6 27-07-09 -2,7 -0,3 6 25-09-08 -2,4 -1,3 6 25-09-08 -1,6 -0,9 6 6 6
7 29-07-09 -2,4 0,1 7 01-10-08 -3,5 -0,2 7 01-10-08 -3,9 -0,4 7 7 7
8 31-07-09 -2,6 -0,1 8 05-11-08 -5,0 0,0 8 05-11-08 -7,2 -0,1 8 8 8
9 11-08-09 -2,3 0,0 9 07-11-08 -4,5 0,3 9 07-11-08 -7,6 -0,2 9 9 9
10 12-08-09 -2,2 0,2 10 11-11-08 -4,8 -0,1 10 11-11-08 -7,5 0,0 10 10 10
11 17-08-09 -2,1 0,0 11 17-11-08 -5,3 -0,1 11 17-11-08 -8,3 -0,1 11 11 11
12 18-08-09 -2,3 -0,2 12 19-11-08 -4,1 0,6 12 19-11-08 -8,0 0,2 12 12 12
13 19-08-09 -2,3 0,1 13 21-11-08 -4,2 -0,1 13 21-11-08 -8,1 0,0 13 13 13
14 20-08-09 -2,5 -0,2 14 04-03-09 -5,2 0,0 14 04-03-09 -11,1 0,0 14 14 14
15 21-08-09 -2,3 0,1 15 15 15 15 15
16 24-08-09 -2,7 -0,1 16 16 16 16 16
17 26-08-09 -2,7 0,0 17 17 17 17 17
18 27-08-09 -2,5 0,2 18 18 18 18 18
19 28-08-09 -2,6 -0,1 19 19 19 19 19
20 31-08-09 -1,7 0,3 20 20 20 20 20
21 01-09-09 -1,6 0,1 21 21 21 21 21
22 02-09-09 -1,5 0,1 22 22 22 22 22
23 03-09-09 -1,6 -0,1 23 23 23 23 23
24 04-09-09 -1,7 -0,1 24 24 24 24 24
25 07-09-09 -1,9 -0,1 25 25 25 25 25
26 08-09-09 -2,6 -0,8 26 26 26 26 26
27 09-09-09 -2,3 0,4 27 27 27 27 27
28 10-09-09 -2,0 0,2 28 28 28 28 28
29 11-09-09 -1,8 0,2 29 29 29 29 29
30 14-09-09 -1,6 0,1 30 30 30 30 30
31 16-09-09 -2,7 -0,5 31 31 31 31 31
32 18-09-09 -2,8 -0,1 32 32 32 32 32
33 21-09-09 -1,8 0,3 33 33 33 33 33
34 23-09-09 -1,7 0,0 34 34 34 34 34
35 28-09-09 -1,9 0,0 35 35 35 35 35
36 30-09-09 -2,1 -0,1 36 36 36 36 36
37 02-10-09 -2,3 -0,1 37 37 37 37 37
38 05-10-09 -2,7 -0,1 38 38 38 38 38
39 07-10-09 -2,6 0,1 39 39 39 39 39
40 08-10-09 -2,1 0,4 40 40 40 40 40
41 09-10-09 -2,5 -0,4 41 41 41 41 41
42 13-10-09 -1,9 0,2 42 42 42 42 42
43 14-10-09 -2,6 -0,8 43 43 43 43 43
44 15-10-09 -2,5 0,1 44 44 44 44 44
45 16-10-09 -2,5 0,1 45 45 45 45 45
46 19-10-09 -2,7 -0,1 46 46 46 46 46
47 20-10-09 -2,6 0,1 47 47 47 47 47
48 21-10-09 -2,7 -0,1 48 48 48 48 48
49 22-10-09 -2,8 -0,1 49 49 49 49 49
50 23-10-09 -2,8 0,0 50 50 50 50 50
51 26-10-09 -2,5 0,1 51 51 51 51 51
52 27-10-09 -3,4 -0,8 52 52 52 52 52
53 28-10-09 -3,1 0,3 53 53 53 53 53
54 29-10-09 -2,7 0,4 54 54 54 54 54
55 30-10-09 -2,9 -0,2 55 55 55 55 55
56 03-11-09 -2,4 0,1 56 56 56 56 56
57 04-11-09 -2,4 0,0 57 57 57 57 57
58 05-11-09 -2,2 0,2 58 58 58 58 58
59 06-11-09 -2,6 -0,4 59 59 59 59 59
60 09-11-09 -2,6 0,0 60 60 60 60 60
61 10-11-09 -2,8 -0,3 61 61 61 61 61
62 11-11-09 -3,0 -0,2 62 62 62 62 62
63 12-11-09 -3,1 -0,1 63 63 63 63 63
64 13-11-09 -3,2 -0,1 64 64 64 64 64
65 16-11-09 -3,3 0,0 65 65 65 65 65
66 17-11-09 -3,4 -0,1 66 66 66 66 66
67 18-11-09 -3,2 0,2 67 67 67 67 67
68 19-11-09 -3,7 -0,5 68 68 68 68 68
69 20-11-09 -3,7 0,0 69 69 69 69 69
70 23-11-09 -3,1 0,2 70 70 70 70 70
71 24-11-09 -3,0 0,1 71 71 71 71 71
72 72 72 72 72 72
73 73 73 73 73 73
74 74 74 74 74 74
75 75 75 75 75 75
76 76 76 76 76 76
77 77 77 77 77 77
78 78 78 78 78 78
79 79 79 79 79 79
80 80 80 80 80 80
81 81 81 81 81 81
82 82 82 82 82 82
83 83 83 83 83 83
84 84 84 84 84 84
85 85 85 85 85 85
86 86 86 86 86 86
87 87 87 87 87 87
88 88 88 88 88 88
89 89 89 89 89 89
90 90 90 90 90 90
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CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A
Gerencia de Ingeniería, Área de Geología e Instrumentación. Costilla 1` Prog.: 12+280 INICIO

Proyecto Metro de Caracas, Línea 3. Indicadores: Inicio Valor en Alarma 110mm (1%) Inicio Valor en Alerta 27,5mm (0,25%) Inicio Valor en Observación 16,5mm (0,15%)

ACTIVIDAD EN OBRA

TÚNEL MINERO, LA RINCONADA.

03/09/2008 Exc. Boveda 1`

22/10/2008 Exc. Boveda 26`

13/11/2009 Exc. Anillo Inferior al Portal en el Foso E.

C3 C2 C1 C6 C5 C4
F. Ini. 10/09/2008 Obs: F. Ini. 12/09/2008 Obs: F. Ini. 12/09/2008 Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs: F. Ini. Obs:

F. Fin F. Fin F. Fin F. Fin F. Fin F. Fin
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1 10-09-08 0,0 0,0 1 12-09-08 0,0 0,0 1 12-09-08 0,0 0,0 1 1 1
2 11-09-08 -2,0 -2,0 2 18-09-08 -0,5 -0,1 2 18-09-08 -0,4 -0,1 2 2 2
3 12-09-08 -2,8 -0,8 3 19-09-08 -1,0 -0,5 3 19-09-08 -0,5 -0,1 3 3 3
4 15-09-08 -4,1 -0,4 4 23-09-08 -2,0 -0,3 4 23-09-08 -0,7 -0,1 4 4 4
5 16-09-08 -4,4 -0,3 5 05-11-08 -4,3 -0,1 5 05-11-08 -1,2 0,0 5 5 5
6 18-09-08 -4,9 -0,3 6 07-11-08 -4,9 -0,3 6 07-11-08 -1,5 -0,2 6 6 6
7 19-09-08 -5,4 -0,5 7 11-11-08 -4,9 0,0 7 11-11-08 -0,3 0,3 7  7
8 22-09-08 -4,9 0,2 8 17-11-08 -6,0 -0,2 8 17-11-08 -0,6 -0,1 8 8 8
9 23-09-08 -6,1 -1,2 9 19-11-08 -6,1 0,0 9 19-11-08 -0,5 0,1 9 9 9
10 24-09-08 -5,9 0,2 10 21-11-08 -6,2 -0,1 10 21-11-08 -0,6 -0,1 10 10 10
11 25-09-08 -6,1 -0,2 11 04-03-09 -8,0 0,0 11 04-03-09 -0,7 0,0 11 11 11
62 19-08-09 -12,9 0,5 32 32 32 32 32
63 20-08-09 -13,1 -0,3 33 33 33 33 33
64 21-08-09 -13,2 0,0 34 34 34 34 34
65 24-08-09 -13,1 0,0 35 35 35 35 35
66 25-08-09 -13,2 -0,1 36 36 36 36 36
67 27-08-09 -13,8 -0,3 37 37 37 37 37
68 28-08-09 -13,6 0,2 38 38 38 38 38
69 31-08-09 -13,2 0,1 39 39 39 39 39
70 01-09-09 -13,5 -0,3 40 40 40 40 40
71 02-09-09 -13,4 0,0 41 41 41 41 41
72 03-09-09 -13,2 0,2 42 42 42 42 42
73 04-09-09 -13,3 -0,1 43 43 43 43 43
74 07-09-09 -13,1 0,1 44 44 44 44 44
75 08-09-09 -13,2 0,0 45 45 45 45 45
76 09-09-09 -13,3 -0,1 46 46 46 46 46
77 10-09-09 -13,3 0,0 47 47 47 47 47
78 11-09-09 -13,6 -0,3 48 48 48 48 48
79 14-09-09 -13,6 0,0 49 49 49 49 49
80 16-09-09 -13,3 0,2 50 50 50 50 50
81 18-09-09 -13,6 -0,2 51 51 51 51 51
82 21-09-09 -13,3 0,1 52 52 52 52 52
83 23-09-09 -13,6 -0,2 53 53 53 53 53
84 25-09-09 -12,5 0,5 54 54 54 54 54
85 28-09-09 -13,7 -0,4 55 55 55 55 55
86 30-09-09 -13,5 0,1 56 56 56 56 56
87 02-10-09 -13,5 0,0 57 57 57 57 57
88 05-10-09 -13,4 0,0 58 58 58 58 58
89 07-10-09 -13,4 0,0 59 59 59 59 59
90 08-10-09 -13,1 0,4 60 60 60 60 60
91 09-10-09 -13,1 0,0 61 61 61 61 61
92 13-10-09 -13,2 0,0 62 62 62 62 62
93 14-10-09 -13,5 -0,3 63 63 63 63 63
94 15-10-09 -13,6 0,0 64 64 64 64 64
95 16-10-09 -13,5 0,1 65 65 65 65 65
96 19-10-09 -13,6 -0,1 66 66 66 66 66
97 20-10-09 -13,8 -0,1 67 67 67 67 67
98 21-10-09 -13,4 0,3 68 68 68 68 68
99 22-10-09 -13,5 -0,1 69 69 69 69 69

100 23-10-09 -13,6 -0,1 70 70 70 70 70
101 26-10-09 -13,5 0,0 71 71 71 71 71
102 27-10-09 -13,7 -0,2 72 72 72 72 72
103 28-10-09 -13,5 0,3 73 73 73 73 73
104 29-10-09 -13,5 0,0 74 74 74 74 74
105 30-10-09 -13,8 -0,4 75 75 75 75 75
106 02-11-09 -14,3 -0,2 76 76 76 76 76
107 03-11-09 -14,3 0,0 77 77 77 77 77
108 04-11-09 -14,5 -0,2 78 78 78 78 78
109 05-11-09 -14,6 -0,1 79 79 79 79 79
110 06-11-09 -14,7 -0,1 80 80 80 80 80
111 09-11-09 -15,2 -0,2 81 81 81 81 81
112 10-11-09 -15,1 0,1 82 82 82 82 82
113 11-11-09 -15,1 0,0 83 83 83 83 83
114 12-11-09 -15,6 -0,5 84 84 84 84 84
115 13-11-09 -16,2 -0,6 85 85 85 85 85
116 16-11-09 -16,3 0,0 86 86 86 86 86
117 17-11-09 -16,5 -0,2 87 87 87 87 87
118 18-11-09 -16,8 -0,3 88 88 88 88 88
119 19-11-09 -17,2 -0,4 89 89 89 89 89
120 20-11-09 -17,4 -0,2 90 90 90 90 90
121 23-11-09 -17,2 0,1 90 90 90 90 90
122 24-11-09 -17,4 -0,3 90 90 90 90 90
123 90 90 90 90 90
124 90 90 90 90 90
125 90 90 90 90 90
126 90 90 90 90 90
127 90 90 90 90 90
128 90 90 90 90 90
129 90 90 90 90 90
130 90 90 90 90 90
131 90 90 90 90 90
132 90 90 90 90 90
133 90 90 90 90 90
134 90 90 90 90 90
135 90 90 90 90 90
136 90 90 90 90 90
137 90 90 90 90 90
138 90 90 90 90 90
139 90 90 90 90 90
140 90 90 90 90 90

Exc. Del  Paño (Foso de Extración) a nivel inferior del portal del 
tunel minero

11/11/2009
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